

**План мероприятий (Дорожная карта)  
по содействию маршрутизации и трудоустройства выпускников  
образовательного кластера в отрасли педагогика, созданного на базе  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
«Читинский педагогический колледж» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной  
программы Российской Федерации «Развитие образования»**

**Цель:** организация и координация деятельности по достижению показателя доли занятых выпускников в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования образовательного кластера в отрасли педагогика, созданного на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Читинский педагогический колледж» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

**Период действия:** 2024год

Дорожная карта включает комплекс мероприятий по содействию занятости выпускников образовательного кластера в отрасли педагогика

Дорожная карта содержит наименование мероприятий, сроки их реализации, отчетный документ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Отчетный документ
<b>I. Мероприятия, направленные на выстраивание межведомственного взаимодействия по содействию занятости выпускников</b>				
1.1	Участие в Совете по взаимодействию с работодателями по рассмотрению вопросов занятости и трудоустройства выпускников кластера.	в течение года	ЦСТ	Перечень организаций работодателей, входящих в кластер
1.2	Расширение сети организаций работодателей кластера	Сентябрь 2024г.	Администрация	Информация о расширении сети организаций работодателей.

1.3	Корректировка плана работы (дорожной карты) по маршрутизации и трудоустройства выпускников	Январь 2024 сентябрь 2024	ЦСТ	Актуализированный план работы
1.4	Обеспечение 100%-го охвата выпускников деятельностью ЦСТ	в течение года	ЦСТ	Доведение информации выпускников кластера о плане работы
1.5	Участие в реализации региональных программ содействия занятости и трудоустройства выпускников	в течение года	ЦСТ	Информация о реализации участия в программах
1.6	Корректировка и согласование ОПОП с работодателями	сентябрь 2024	Заместитель директора по УР	Наличие согласованных с работодателями ОПОП
1.7	Привлечение работодателей к работе в качестве председателей ГИА, ДЭ, экзамена (квалификационного)	в течение года	Заместитель директора по УР	Наличие приказов о создании комиссий
1.8	Оценка качества подготовки в ходе прохождения демонстрационного экзамена, экзамена (квалификационного) ГИА	июнь	Заместитель директора по УР	Анализ качества ДЭ, ГИА
1.9	Создание базовых кафедр по ОПОП, входящих в состав кластера Професионалитет (на базе организаций работодателей)	в течение года	Заместитель директора по УР	Заключенные соглашения
1.10	Заключение договоров по реализации практической подготовки	сентябрь 2024	Руководители ЦСТ кластера	Перечень заключенных договоров
<b>II. Информационное сопровождение выпускников</b>				
2.1	Информационное сопровождение деятельности Кластера: размещение материалов на сайтах организаций – участников кластера, в социальных сетях	в течение года	ЦСТ	Размещённая информация на сайтах, социальных сетях
2.2	Размещение информации по вопросам занятости и трудоустройства выпускников: о возможностях трудоустройства, об актуальных вакансиях, о возможностях получения дополнительного образования, о возможностях ведения предпринимательской деятельности в форме самозанятости, о	в течение года	Руководители ЦСТ кластера	Информация о вакансиях, о возможностях получения дополнительного образования, в программах по содействию занятости

	возможностях участия в программах и проектах по содействию занятости с сети Интернет, на сайте, в социальных сетях				
2.3	Информирование выпускников об использовании ресурсов информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России».	в течение года	Руководители кластера	ЦСТ	Информация о зарегистрированных выпускниках на платформе «Работа в России».
2.4	Создание базы данных выпускников	май	Руководители кластера	ЦСТ	Информация о выпускниках всех направлений подготовки
2.5	Формирование банка данных баз реализации практической подготовки	сентябрь	Руководители кластера	ЦСТ	Перечень баз данных по реализации ПП
2.6	Формирование банка данных баз партнёрских организаций, организаций работодателей	сентябрь	Руководители кластера	ЦСТ	Перечень баз данных сетевых партнеров
<b>III. Мероприятия по содействию их занятости и эффективному поведению на рынке труда</b>					
3.1	Включение в учебные планы дисциплины «Конструктор карьеры»	в течение года	Заместитель директора по УР		Информация о результатах обучения
3.2	Организация временной занятости студентов	в течение года	Руководители кластера	ЦСТ	Информация о временной занятости (количестве трудоустроенных выпускников, студентов в организациях )
3.3	Реализация целевой модели наставничества «студент-работодатель»	в течение года	Руководители кластера	ЦСТ	Договора о целевом обучении
3.4	Проведение анкетирования по предварительному трудоустройству и занятости выпускников (сбор и анализ информации)	апрель 2024	Руководители кластера	ЦСТ	Личная карточка выпускника
3.5	Формирование реестра выпускников, готовящихся к военной службе по призыву	Май	Руководители кластера	ЦК	Списочный состав юношей
3.6	Выявление возможных групп риска выпускников (категорий выпускников, с которыми сопряжен наибольший риск	в течение года	Руководители кластера	ЦСТ	Информация о возможных группах риска

	нетрудоустройства) и проработка адресных мер по содействию в их трудоустройстве			
3.7.	Организация экскурсий в организации учреждений работодателей кластера, знакомство с корпоративной культурой организаций	в течение года	Руководители кластера ЦСТ	Информация о проведении экскурсий
3.8	Встречи с представителями ЦЗН по вопросам составления и размещения резюме	в течение года	Руководители кластера ЦСТ	Информация о проведенных встречах
3.9	Ведение мониторинга о предварительном трудоустройстве и занятости выпускников, в т.ч. лиц с инвалидностью и ОВЗ	Май 2024	Руководители кластера ЦСТ	Результаты мониторинга
3.10	Организация мероприятий, встреч с работодателями, сетевыми партнерами	в течение года	Руководители кластера ЦСТ	Информация о проведенных встречах
	Консультирование студентов, выпускников по вопросам трудоустройства, занятости, составления и размещения резюме	в течение года	Служба медиации, привлечение специалистов ЦЗН, юриста	Информация о проведенной работе
3.11	Организация целевого обучения	в течение года	Руководители кластера ЦСТ	Информация о реестре заключённых договоров
3.12	Участие в региональном фестивале профессий СПО-ТУР	май	Руководители кластера ЦК	Информация об участии
3.13	Участие в ярмарке вакансий для выпускников регионального уровня	Апрель	Руководители кластера ЦК	Информация об участии
3.14	Организация встреч с представителями ЗабГУ по вопросам дальнейшего обучения выпускников	в течение года	Руководители кластера ЦСТ	Информация о проведенных встречах
3.15	Поиск партнёров работодателей для заключения соглашений по вопросам проведения стажировок	в течение года	Руководители кластера ЦСТ	Информация о местах проведения стажировок
3.16	Проведение тренингов для студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, адаптации к профессиональной деятельности	в течение года	Служба медиации	Информация о проведенной работе

3.17	Участие в мероприятиях, посвященным вопросам трудоустройства	в течение года	Руководители ЦСТ кластера	Информация об участии в мероприятиях
3.18	Создание на базе кластера УПК для оказания образовательных услуг, место прохождения практики студентами, трудоустройства выпускников	Сентябрь 2024	Зав. отделением дополнительного образования	Наличие плана работы УПК